



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Instituto Nacional de Calidad
INACAL

Oficina de Administración

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

NOTA N° 789-2022-INACAL/OA-ABAS

A : **PERCY ARELLANO GIRON**
Jefe de la Oficina de Administración

Asunto : Evaluación del PAC del año 2022

Referencia : a) Carta N° 001-2022-JAPO
b) INFORME N° 001-2022-JAPO
c) INFORME N° 002-2022-JAPO

Fecha : San isidro, 29 de setiembre de 2022

Es grato dirigirme a usted en relación a los documentos de la referencia donde se realiza la evaluación del PAC 2022, como él según trimestre y el primer semestre del año 2022, en tal sentido como resultado de la evaluación se tiene las siguientes conclusiones:

- El Plan Anual de Contrataciones 2022 al 30 de junio del 2022 queda constituido por dieciséis (16) contrataciones por un valor ascendente a S/ 3'398,510.14 (Tres Millones Trescientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Diez con 14/100 soles), de los cuales siete (7) corresponden a Adjudicaciones Simplificadas, ocho (8) Contrataciones Internacionales y uno (1) Concurso Público.
- La ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2022, correspondiente al segundo trimestre del presente ejercicio alcanzó el 100 % de ejecución; y, respecto a la ejecución anual se alcanzó el 81.25 %.
- Finalmente, las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones 2022 se realizaron conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado", su Reglamento y modificatorias; y a la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones.
- De acuerdo a las modificaciones realizadas en el primer semestre, para incluir y excluir procedimientos de selección respecto a la versión inicial, hubo un incremento en 125 % en cantidades a las inicialmente programadas, dado que se incrementaron diez (10) contrataciones desde la versión N° 2 hasta la versión N° 4 del PAC 2022, los cuales fueron modificados mediante tres (3) Resoluciones de Gerencia General.

Por lo antes expuesto sobre la evaluación del PAC se determina que estamos en un rango optimo toda vez que los procedimientos de selección se están cumpliendo dentro el plazo, fecha y la atención oportuna a los usuarios.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente.



Firmado digitalmente por PALACIOS LIZANO
Rusberth FAU 20600283015 soft
Fecha: 2022-09-29 14:42:55
Motivo: Soy el Autor del Documento

RUSBERTH PALACIOS LIZANO
Responsable del Equipo Funcional de Abastecimiento
Oficina de Administración

**INFORME N° 161-2022-INACAL-OA/ABAS**

PARA : **PERCY ARELLANO GIRON**
Jefe de la Oficina de Administración

DE : **RUSBERTH PALACIOS LIZANO**
Responsable del Equipo Funcional de Abastecimiento

ASUNTO : Evaluación del segundo trimestre del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2022

FECHA: : San Isidro, 04 de octubre de 2022

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de informar a su despacho la evaluación del segundo trimestre del Plan Anual de Contrataciones PAC – 2022 del INACAL y los resultados alcanzados en términos de bienes y servicios, que contribuyen al cumplimiento de los objetos programados para el año culminado.

1. REPORTE EJECUTIVO

La Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", en su numeral 7.8 establece entre otros aspectos que, el OEC de la Entidad debe elevar al titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades.

Ahora bien, la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2021-INACAL/PE señala que, se encuentra delegada, para el año 2022, la aprobación del Plan Anual de Contrataciones – PAC y sus modificatorias, a la Gerencia General del Instituto Nacional de Calidad.

En esa línea, se informa que, el Plan Anual de Contrataciones 2022 del INACAL, para el periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2022, comprendió dieciséis (16) procedimientos de selección programados y fue modificado en dos (02) oportunidad. Cabe precisar que los procedimientos de selección del PAC se llevaron a cabo de acuerdo con el Plan Operativo Institucional 2022 del INACAL.

2. BASE LEGAL:

- 2.1. Ley N° 30224, que creó el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad – INACAL.
- 2.2. Ley N° 31365, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2022.
- 2.3. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 082-2019-EF, en adelante la "Ley".
- 2.4. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante "Reglamento".
- 2.5. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2021-INACAL/PE, que delega en la Gerencia General la facultad de aprobar y modificar el Plan anual de Contrataciones – PAC para el año 2022.
- 2.6. Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones.
- 2.7. Directiva N° 005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de bienes, servicios y obras".

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



3. ANÁLISIS:

3.1. De la aprobación del PIA

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 051-2021-INACAL/PE, de fecha 17 de diciembre del 2021, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año 2022 del Pliego 244-Instituto Nacional de Calidad, por el monto de S/ 31'574,924.00 (Treinta y Un Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil, Novecientos Veinticuatro con 00/100 Soles), cuyas fuentes de financiamiento se detallan en el Cuadro N° 01.

Cuadro N° 01
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO S/.
Recursos Ordinarios (RO)	24,114,595.00
Recursos Directamente Recaudados (RDR)	7,460,329.00
TOTAL	31,574,924.00

3.2. De la aprobación del PAC Inicial

Mediante Resolución de Gerencia General N° 002-2022-INACAL/GG, de fecha 12 de enero del 2022, y como resultado de la consolidación de las necesidades de bienes y servicios de las diferentes dependencias de la institución, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones 2022 del INACAL; en él se incluyeron ocho (8) contrataciones por un valor ascendente a S/ 2'212,030.42 (Dos Millones Doscientos Doce Mil Treinta con 42/100 soles); compuesto según se muestra en el Cuadro N° 02 y Grafico N° 01.

Cuadro N° 2
PAC INICIAL

PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	VALOR PAC
Concurso Público	1	999,051.00
Adjudicación Simplificada	7	1,212,979.42
TOTAL	8	2,212,030.42

Fuente: SEACE



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

3.3. De la composición del PAC Inicial por categoría de gasto

Se observa en el Cuadro N° 03, que las ocho (8) contrataciones programadas corresponden a Gastos Corrientes.

Cuadro N° 03 COMPOSICION POR CATEGORIA DE GASTO		
OBJETO DE CONTRATACION/ GEN. GASTO	AÑO 2022	TOTAL
BIENES	585,000.00	585,000.00
2.3	585,000.00	
SERVICIOS	1,627,030.42	1,627,030.42
2.3	1,627,030.42	
TOTAL	2,212,030.42	2,212,030.42

Fuente: SEACE

Cuadro N° 04
PROGRAMACION DE LOS PROCEDIMIENTOS

MES	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CONCURSO PUBLICO	TOTAL
2 - Febrero			
3 - Marzo	1		1
4 - Abril			
5 - Mayo			
6 - Junio	4	1	5
Primer Semestre	5	1	6
7 - Julio			
8 - Agosto	2		2
9 - Setiembre			
10 - Octubre			
11 - Noviembre			
12 - Diciembre			
Segundo Semestre	2	0	2
TOTAL	7	1	8

Fuente: SEACE

3.4. De las modificaciones al PAC

Como resultado de la reprogramación de necesidades solicitadas por los órganos y unidades en el segundo trimestre del año, se determinó que correspondió incluir nueve (9) contrataciones y excluir dos (2) contrataciones, siendo necesario modificar el Plan Anual de Contrataciones conforme se detalla en el Cuadro N° 05:



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Cuadro Nº 05											
MODIFICACIONES PAC - SEGUNDO TRIMESTRE 2022											
RESOLUCION	FECHA	INCLUSIONES						EXCLUSIONES			
		ADJUDICACION SIMPLIFICADA		CONTRATACION INTERNACIONAL		TOTAL INCLUSIONES		ADJUDICACION SIMPLIFICADA		TOTAL EXCLUSIONES	
		CANTIDAD	S/	CANTIDAD	S/	CANTIDAD	S/	CANTIDAD	S/	CANTIDAD	S/
RGG-008-2022-INACAL/GG (Versión 3)	13.04.2022			4	126,760.81	4	126,760.81				
RGG-012-2022-INACAL/GG (Versión 4)	03.06.2022	1	80,000.00	4	71,448.91	5	151,448.91	2	370,000.00	2	370,000.00
TOTAL GENERAL		1	80,000.00	8	198,209.72	9	278,209.72	2	370,000.00	2	370,000.00

Fuente: SEACE

A continuación, en el **Cuadro Nº 06** se detalla los procedimientos de selección incluidos y excluidos en la versión Nº 03 y Nº 04.

Cuadro Nº 06							
PROCEDIMIENTOS DE SELECCION INCLUIDOS Y EXCLUIDOS - SEGUNDO TRIMESTRE 2022							
Nº REF PAC	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCION	VALOR PROGRAMADO	VERSION PAC	DOCUMENTO DE APROBACION	FECHA APROBACION	CONDICION
10	Contratación Internacional	CALIBRACION CONTADORES PATRON (MONOFASICO CLASE 0,01/TRIFASICO CLASE 0,01)	56,867.08	3	RGG-008-2022-INACAL/GG	13.04.2022	INCLUIDO
11	Contratación Internacional	CALIBRACION MULTIMETRO 8 1/2	29,377.57	3	RGG-008-2022-INACAL/GG	13.04.2022	INCLUIDO
12	Contratación Internacional	CALIBRACION TRANSDUCTOR DE FUERZA	16,364.36	3	RGG-008-2022-INACAL/GG	13.04.2022	INCLUIDO
13	Contratación Internacional	CONTRATACION DE SERVICIO DE CALIBRACION DE PLANO OPTICO, ESFERAS PATRON, ANILLOS PATRON, LASER TRACKER PARA EL LABORATORIO DE LONGITUD Y ANGULO	24,151.80	3	RGG-008-2022-INACAL/GG	13.04.2022	INCLUIDO
14	Contratación Internacional	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE UN MEDIDOR DE TEMPERATURA DE PUNTO DE ROCÍO	9,731.90	4	RGG-012-2022-INACAL/GG	03.06.2022	INCLUIDO
15	Contratación Internacional	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE UN JUEGO DE OCHO RESISTORES DE PATRÓN	28,781.40	4	RGG-012-2022-INACAL/GG	03.06.2022	INCLUIDO
16	Contratación Internacional	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE 03 (TRES) TRANSDUCTORES DE FUERZA	23,651.29	4	RGG-012-2022-INACAL/GG	03.06.2022	INCLUIDO
17	Contratación Internacional	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE 02 (DOS) PESAS -LABORATORIO DE MASAS	9,284.32	4	RGG-012-2022-INACAL/GG	03.06.2022	INCLUIDO
18	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SWITCHES DE CORE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL	80,000.00	4	RGG-012-2022-INACAL/GG	03.06.2022	INCLUIDO
TOTAL INCLUSIONES			278,209.72				
5	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS PARA EL CENTRO DE DATOS DEL INACAL	65,000.00	4	RGG-012-2022-INACAL/GG	03.06.2022	EXCLUIDO
6	Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE SOLUCIONES HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL CENTRO DE DATOS DEL INACAL	305,000.00	4	RGG-012-2022-INACAL/GG	03.06.2022	EXCLUIDO
TOTAL, EXCLUSIONES			370,000.00				

Fuente: SEACE



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Luego de las modificaciones efectuadas, el Plan Anual de Contrataciones 2022 al segundo trimestre queda compuesto conforme se detalla en el Cuadro N° 07

Cuadro N° 07 PAC - SEGUNDO TRIMESTRE		
PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	VALOR PAC
Concurso Público	1	999,051.00
Adjudicación Simplificada (*)	7	2,201,249.42
Contratación Internacional	8	198,209.72
TOTAL	16	3,398,510.14
(*) Incluye procedimiento incluido en la versión N° 02 del PAC (Adquisición de Camión Grúa + Remolque - AS N° 03-2022-INACAL)		
Fuente: SEACE		

3.5. De la programación luego de las modificaciones

Al 30 de junio del 2022, el Plan Anual de Contrataciones cuenta con dieciséis (16) contrataciones programadas, por un valor ascendente a S/ 3'398,510.14 (Tres Millones Trescientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Diez con 14/100 Soles), conforme se aprecia en los Cuadros N° 08 y 09

Cuadro N° 08 PROGRAMACION MENSUAL / SEMESTRAL - MODIFICACIONES				
MES	ADJUDICACION	CONCURSO	CONTRATAACION	TOTAL
2 - Febrero	1			1
3 - Marzo	1			1
4 - Abril			3	3
5 - Mayo			1	1
6 - Junio	3	1	4	8
Primer Semestre	5	1	8	14
7 - Julio				
8 - Agosto	2			2
9 - Setiembre				
10 - Octubre				
11 - Noviembre				
12 - Diciembre				
Segundo Semestre	2	0	0	2
TOTAL	7	1	8	16
Fuente: SEACE				



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Cuadro N° 09 PROGRAMACION AL SEGUNDO TRIMESTRE				
Nº REF PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR PROGRAMADO	MES PREVISTO
18	Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SWITCHES DE CORE PARA EL INACAL	80,000.00	6 - Junio
17	Contratación Internacional	SERVICIO DE CALIBRACION DE DOS (2) PESAS - LABORATORIO DE MASAS	9,284.32	6 - Junio
16	Contratación Internacional	SERVICIO DE CALIBRACION DE 3 (TRES) TRANSDUCTORES DE FUERZA	23,651.29	6 - Junio
15	Contratación Internacional	SERVICIO DE CALIBRACION DE UN JUEGO DE OCHO RESISTORES DE PATRON	28,781.40	6 - Junio
14	Contratación Internacional	SERVICIO DE CALIBRACION DE UN MEDIDOR DE TEMPERATURA DE PUNTO DE ROCIO	9,731.90	6 - Junio
13	Contratación Internacional	SERVICIO DE CALIBRACION DE PLANO OPTICO, ESFERAS PATRON, ANILLOS PATRON, LASER TRACKER PARA EL LABORATORIO DE LONGITUD Y ANGULO	24,151.80	5 - Mayo
12	Contratación Internacional	SERVICIO DE CALIBRACION TRANSDUCTOR DE FUERZA	16,364.36	4 - Abril
11	Contratación Internacional	SERVICIO DE CALIBRACION DE MULTIMETRO 8 1/2	29,377.57	4 - Abril
10	Contratación Internacional	SERVICIO DE CALIBRACION DE CONTADORES PATRON (MONOFASICO CLASE 0.01/TRIFASICO CLASE 0.01)	56,867.08	4 - Abril
9	Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE CAMION GRUA MAS REMOLQUE	1,278,270.00	2 - Febrero
8	Adjudicación Simplificada	LICENCIA DE SOFTWARE DE APLICACIONES - OFFICE 2019 Y SISTEMA OPERATIVO	280,000.00	6 - Junio
7	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE DATOS DEL INACAL (INFRAESTRUCTURA, AIRE ACONDICIONADO, EQUIPO CONTRAFUEGO, UPS, TABLEROS DE CONTROL)	80,000.00	6 - Junio
4	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y OTRO PARA EL INACAL	97,229.42	8 - Agosto
3	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, SOFTWARE DE VIRTUALIZACION, SOFTWARE DE RESPALDO DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DEL CENTRO DE DATOS DEL INACAL	249,550.00	8 - Agosto
2	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DEL FABRICANTE PARA EL PRODUCTO IMPERVA SECURESPHERE X 2510	136,200.00	3 - Marzo
1	Concurso Público	SERVICIO DE INTERNET, INTERCONEXION DE DATOS Y SEGURIDAD GESTIONADA PARA EL INACAL - TELEFONIA FIJA	999,051.00	6 - Junio
TOTAL GENERAL			3,398,510.14	

Fuente: SEACE



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

3.6. De los Procedimientos Programados vs Convocados – Convocados vs Adjudicados

Al Segundo trimestre 2022, la ejecución del PAC alcanzó el 100 % de ejecución porcentual en relación al número de procedimientos de selección programados, convocados y adjudicados, conforme se detalla en el Cuadro N° 10.

Cuadro N° 10 EJECUCION PAC - AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022								
PROCEDIMIENTO	CANTIDAD			VALOR			% EJECUCION (PROGRAMADO VS CONVOCADO)	% EJECUCION (CONVOCADO VS ADJUDICADO)
	PROGRAMADO	CONVOCADO	ADJUDICADO	PROGRAMADO	CONVOCADO	ADJUDICADO		
Concurso Público (*)	1	1	1	999,051.00	849,600.00	517,363.00	100 %	100 %
Adjudicación Simplificada	5	5	5	1,854,470.00	1,773,307.03	1,561,390.90	100 %	100 %
Contratación Internacional	8	8	8	198,209.72	198,209.72	198,209.72	100 %	100 %
TOTAL	14	14	14	3,051,730.72	2,821,116.75	2,276,963.62	100 %	100 %

(*) Procedimiento se adjudicó mediante AS N° 06-2022-INACAL - Derivada del CP N° 01-2022-INACAL
Fuente: SEACE

3.7. De la ejecución mensual-trimestral

El Cuadro N° 11 muestra el avance de ejecución del PAC por mes y por trimestre, en el cual se puede verificar que, respecto a la programación correspondiente al segundo trimestre, se alcanzó un 100 % de ejecución.

Cuadro N° 11 EJECUCION MENSUAL / TRIMESTRAL	
---	--

MES	PROGRAMADO		CONVOCADO		EJECUCION		CANTIDAD POR EJECUTAR
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDADES	VALORES	
2 - Febrero	1	1,278,270.00	1	1,278,270.00	100 %	100 %	0
3 - Marzo	1	136,200.00	1	157,537.03	100 %	115.67 %	0
Primer Trimestre	2	1,414,470.00	2	1,435,807.03	100 %	101.51 %	0
4 - Abril	3	102,609.01	3	102,609.01	100 %	100 %	0
5 - Mayo	1	24,151.80	1	24,151.80	100 %	100 %	0
6 - Junio	8	1,510,499.91	8	1,258,548.91	100 %	83.32 %	0
Segundo Trimestre	12	1,637,260.72	12	1,385,309.72	100 %	84.61 %	0
TOTAL	14	3,051,730.72	14	2,821,116.75	100 %	92.44 %	0



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

3.8. Del ahorro obtenido entre el valor convocado y el valor adjudicado

En el segundo trimestre 2022 se adjudicaron trece (13) procedimientos de selección, obteniéndose un ahorro por el importe de S/ 516,517.00 (Quinientos Dieciséis Mil Quinientos Diecisiete con 00/100 Soles), conforme se detalla en Cuadro N° 12.

Cuadro N° 12
PROCEDIMIENTOS DE SELECCION ADJUDICADOS / AHORRO OBTENIDO -
SEGUNDO TRIMESTRE

N° REF PAC	PROCEDIMIENTO		DESCRIPCION	VALOR ESTIMADO	VALOR CONTRATADO	AHORRO	PROVEEDOR
	TIPO	N°					
9	Adjudicación Simplificada (1)	03-2022	ADQUISICION DE CAMION GRUA MAS REMOLQUE	1,278,270.00	1,187,990.00	90,280.00	ROMARC SAC
12	Contratación Internacional	02-2022	SERVICIO DE CALIBRACION TRANSDUCTOR DE FUERZA	16,364.36	16,364.36	0.00	PHYSIKALISCH TECHNISCHE BUNDESAN STALT - PTB
11	Contratación Internacional	01-2022	SERVICIO DE CALIBRACION DE MULTIMETRO 8 1/2	29,377.57	29,377.57	0.00	CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA - CENAM
10	Contratación Internacional	03-2022	SERVICIO DE CALIBRACION DE CONTADORES PATRON (MONOFASICO CLASE 0.01/TRIFASICO CLASE 0.01)	56,867.08	56,867.08	0.00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
13	Contratación Internacional	04-2022	SERVICIO DE CALIBRACION DE PLANO OPTICO, ESFERAS PATRON, ANILLOS PATRON, LASER TRACKER PARA EL LABORATORIO DE LONGITUD Y ANGULO	24,151.80	24,151.80	0.00	CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA
14	Contratación Internacional	05-2022	SERVICIO DE CALIBRACION DE UN MEDIDOR DE TEMPERATURA DE PUNTO DE ROCIO	9,731.90	9,731.90	0.00	PHYSIKALISCH TECHNISCHE BUNDESAN STALT - PTB
17	Contratación Internacional	06-2022	SERVICIO DE CALIBRACION DE DOS (2) PESAS - LABORATORIO DE MASAS	9,284.32	9,284.32	0.00	PHYSIKALISCH TECHNISCHE BUNDESAN STALT - PTB
15	Contratación Internacional	07-2022	SERVICIO DE CALIBRACION DE UN JUEGO DE OCHO RESISTORES DE PATRON	28,781.40	28,781.40	0.00	PHYSIKALISCH TECHNISCHE BUNDESAN STALT - PTB
16	Contratación Internacional	08-2022	SERVICIO DE CALIBRACION DE 3 (TRES) TRANSDUCTORES DE FUERZA	23,651.29	23,651.29	0.00	CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA - CENAM
8	Adjudicación Simplificada	04-2022	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE SUITE OFIMATICA	117,500.00	92,500.00	25,000.00	DAILY TECHNOLOGY SAC
7	Adjudicación Simplificada (2)	02-2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE DATOS DEL INACAL	140,000.00	71,000.00	69,000.00	ENERGIA Y COMUNICACIONES SAC
18	Adjudicación Simplificada	05-2022	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SWITCHES DE CORE PARA EL INACAL	80,000.00	80,000.00	0.00	REDES Y SERVICIOS SAC
1	Adjudicación Simplificada (3)	06-2022	SERVICIO DE INTERNET, INTERCONEXION DE DATOS Y SEGURIDAD GESTIONADA PARA EL INACAL - TELEFONIA FIJA	849,600.00	517,363.00	332,237.00	NEXNET SAC
TOTAL GENERAL				2,663,579.72	2,147,062.72	516,517.00	

(1) Pro cedimiento declarado **DESIERTO** el 03 de marzo; segunda convocatoria publicada el 28 de abril y adjudicado el 13 de mayo.

(2) Pro cedimiento declarado **NULO DE OFICIO** en abril; segunda convocatoria publicada el 16 de junio y adjudicado el 01 de julio

(3) **DERIVADA** del CP N° 01-2022-INACAL (convocado el 08 de junio y adjudicado el 05 de julio)

Fuente: SEACE



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Instituto Nacional de Calidad
INACAL

Oficina de Administración

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

4. CONCLUSIONES

El nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones al 30 de junio de 2022 se encuentra dentro de la programación establecida, estando a la fecha en proceso de inclusión de nuevos requerimientos por parte de las áreas usuarias. Así, para los meses subsiguientes, se deberá incrementar la cantidad de procesos incluidos ante el PAC y su correspondiente ejecución; sin embargo, se precisa optimizar los tiempos en la actuación por parte de las áreas usuarias en la emisión y definición de las especificaciones técnicas y/o Términos de Referencia, ello en coordinación de los órganos de apoyo, en el cumplimiento de sus funciones para la ejecución de todos los procedimientos solicitados oportunamente dentro de los plazos establecidos.

Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente,



Firmado digitalmente por PALACIOS LIZANO
Rusberth FAU 20600283015 soft
Fecha: 2022-10-04 15:56:00
Motivo: Soy el Autor del Documento

RUSBERTH PALACIOS LIZANO
Responsable del Equipo Funcional de Abastecimiento
Oficina de Administración