



PERÚ

Ministerio  
de la Producción

Instituto Nacional de Calidad  
INACAL

Oficina de Administración

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

## INFORME N° 031-2021-INACAL-OA-ABAS

PARA : **PERCY ARELLANO GIRON**  
Jefe de la Oficina de Administración

ASUNTO : Evaluación del Primera Trimestral del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2021

FECHA: : San Isidro, 19 de abril de 2021

---

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de informar a su despacho la evaluación del Primera Trimestral del Plan Anual de Contrataciones PAC – 2021 del INACAL y los resultados alcanzados en términos de bienes y servicios, que contribuyen al cumplimiento de los objetos programados para el presente año.

### 1. REPORTE EJECUTIVO

La Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones en su numeral 7.8 establece entre otros aspectos, el OEC de la Entidad debe elevar al titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades.

Conforme con la delegación de facultades aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 081-2020-INACAL/PE, El Plan Anual de Contrataciones 2021 del INACAL al 31 de marzo de 2021, comprende ocho (8) procedimientos de selección y a la fecha no ha sido modificado, Cabe precisar que los procedimientos de selección del PAC se llevaron a cabo de acuerdo con el Plan Operativo Institucional 2021 del INACAL.

### 2. BASE LEGAL:

- 2.1. Ley N° 30224, que creó el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad – INACAL.
- 2.2. Ley N° 31084, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2021
- 2.3. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 082-2019-EF, en adelante la “Ley”.
- 2.4. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante “Reglamento”.
- 2.5. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 081-2020-INACAL/PE, que delega en la Gerencia General la facultad de aprobar y modificar el Plan anual de Contrataciones – PAC del INACAL.
- 2.6. Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones.

### 3. ANÁLISIS

Siendo función del Órgano Encargado de las Contrataciones del INACAL formular, ejecutar, revisar, evaluar y actualizar el Plan Anual de Contrataciones, se detalla que la evaluación trimestral del Plan Anual de Contrataciones del INACAL al 31 de marzo de 2021 comprende ocho (8) procedimientos de selección, los que en su totalidad corresponden a procedimientos de selección de contratación de servicios con un monto programado total de S/ 2 022 102,70 soles.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

<b>CUADRO N° 1: PROCESOS PROGRAMADOS PAC 2021 POR OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>			
OBJETO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS	MONTO PROGRAMADO	PROGRAMACIÓN %
BIENES	0	0.00	0.00%
SERVICIOS	8	2,022,102.70	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>2,022,102.70</b>	<b>100.00%</b>

#### **APROBACIÓN, MODIFICACIONES Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES:**

La Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones señala que, luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones. Asimismo, toda modificación del PAC debe ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el Titular de la entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación de la modificación del PAC.

Al respecto, se informa que a la fecha se cuenta con el Plan Anual de Contrataciones 2021 aprobado y publicado en el SEACE. Asimismo, que no se han realizado modificaciones para incluir o excluir algún procedimiento de selección.

<b>CUADRO N° 2: APROBACIÓN Y MODIFICACIONES AL PAC 2021</b>			
MODIFICATORIA	DOCUMENTOS DE APROBACIÓN RESOLUCIÓN N°	FECHA DE APROBACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN
APROBACIÓN INICIAL	RGG-03-2021-INACAL/GG	20.01.2021	21.01.2021

**3.1. EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021.-** Fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 003-2021-INACAL/GG, el 20 de enero de 2021 con 8 procedimientos de selección por un monto total de S/ 2,022,102.70 soles, para lo cual se procede a detallar la ejecución.

#### **CUADRO N° 3: EJECUCIÓN DEL PAC 2021**

REF. PAC	OBJETO	RESOLUCIÓN	PAC INICIAL/ MODIFIC.	TIPO DE CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO PAC	ESTADO
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL INACAL POR UN PERIODO DE 24 MESES	RGG-03-2021-INACAL/GG	PAC INICIAL	Servicio	1,408,161.30	EJECUTADO
2	SERVICIO DE COLABORACIÓN EN LA NUBE PARA EL INACAL	RGG-03-2021-INACAL/GG	PAC INICIAL	Servicio	233,959.00	PENDIENTE
3	SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD	RGG-03-2021-INACAL/GG	PAC INICIAL	Servicio	60,565.20	PENDIENTE





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

REF. PAC	OBJETO	RESOLUCIÓN	PAC INICIAL/ MODIFIC.	TIPO DE CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO PAC	ESTADO
4	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DEL FABRICANTE PARA EL PRODUCTO IMPERVA SECURESPHERE X 2510	RGG-03-2021-INACAL/GG	PAC INICIAL	Servicio	136,362.36	EJECUTADO
5	SEGUROS PATRIMONIALES Y OTROS PARA EL INACAL	RGG-03-2021-INACAL/GG	PAC INICIAL	Servicio	88,932.96	PENDIENTE
6	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LONGITUD Y ANGULO	RGG-03-2021-INACAL/GG	PAC INICIAL	Servicio	54,947.61	EJECUTADO
7	SERVICIO DE CALIBRACION DE UN MULTIMETRO DIGITAL	RGG-03-2021-INACAL/GG	PAC INICIAL	Servicio	26,595.94	EJECUTADO
8	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE 02 CONTADORES PATRONES DE 50 PPM	RGG-03-2021-INACAL/GG	PAC INICIAL	Servicio	12,578.33	EJECUTADO
<b>TOTAL</b>					<b>2,022,102.70</b>	

REFERENCIA 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL INACAL POR UN PERIODO DE 24 MESES

El procedimiento de selección fue convocado a través del SEACE el 05 de marzo de 2021 con nomenclatura CP 1-2021-INACAL-1. Al 31 de marzo de 2021 se encontraba en etapa de consultas y observaciones; e integración de las bases y tiene programado el otorgamiento de la buena pro para el 19 de abril de 2021.

REFERENCIA 2 SERVICIO DE COLABORACIÓN EN LA NUBE PARA EL INACAL

El presente procedimiento se tiene programado para el mes de mayo, por lo que se cuenta con el plazo para realizar los actos preparatorios y convocatoria.

REFERENCIA 3 SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD

El presente procedimiento se tiene programado para el mes de agosto, por lo que se cuenta con el plazo para realizar los actos preparatorios y convocatoria.

REFERENCIA 4 SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DEL FABRICANTE PARA EL PRODUCTO IMPERVA SECURESPHERE X 2510.

El procedimiento de selección fue convocado a través del SEACE el 17 de febrero de 2021 con nomenclatura AS 1-2021-INACAL-1. El 15 de marzo de 2021 se suscribió el CONTRATO N° 002-2021-INACAL por el monto de S/ 136,200 soles con el contratista SOLUZIONI GROUP S.A.C, contrato que se encuentra en ejecución.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

#### REFERENCIA 5 SEGUROS PATRIMONIALES Y OTROS PARA EL INACAL

El presente procedimiento se tiene programado para el mes de agosto, por lo que se cuenta con el plazo para realizar los actos preparatorios y convocatoria.

#### REFERENCIA 6 SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LONGITUD Y ANGULO

El procedimiento de selección fue convocado a través del SEACE el 05 de marzo de 2021 con nomenclatura INTER-PROC-3-2021-INACAL-1. El 09 de marzo de 2021 se emitió la Orden de Servicio N° 357-2021-INACAL por el monto de S/ 32,727.00 soles con el contratista CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA - CEM del país España, Orden que se encuentra en ejecución.

#### REFERENCIA 7 SERVICIO DE CALIBRACION DE UN MULTIMETRO DIGITAL

El procedimiento de selección fue convocado a través del SEACE el 05 de marzo de 2021 con nomenclatura INTER-PROC-1-2021-INACAL-1. El 09 de marzo de 2021 se emitió la Orden de Servicio N° 355-2021-INACAL por el monto de S/ 26,595.94 soles con el contratista CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA - CENAM del país México, Orden que se encuentra en ejecución.

#### REFERENCIA 8 SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE 02 CONTADORES PATRONES DE 50 PPM

El procedimiento de selección fue convocado a través del SEACE el 05 de marzo de 2021 con nomenclatura INTER-PROC-2-2021-INACAL-1. El 09 de marzo de 2021 se emitió la Orden de Servicio N° 356-2021-INACAL por el monto de S/ 12,578.33 soles con el contratista INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA, QUALIDADE E TECNOLOGÍA - INMETRO del país Brasil, Orden que se encuentra en ejecución.

#### 4. CANTIDAD TOTAL DE PROCESOS PROGRAMADOS AL 31.03.2021

Al 31 de marzo de 2021 se programaron ocho (8) procedimientos de selección, que en su totalidad corresponden a servicios. A continuación, se muestra la agrupación por tipo de procedimiento y el porcentaje que representan respecto del total del Plan Anual de Contrataciones 2021.

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDAD BIENES	CANTIDAD SERVICIO	TOTAL PROCEDIMIENTOS	%
Adjudicación Simplificada	0	4	4	50.00%
Concurso Público	0	1	1	12.50%
Contratación Internacional	0	3	3	37.50%
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100.00%</b>

#### 5. EVALUACIÓN DEL PAC 2021 POR PROCESOS PROGRAMADOS Y CONVOCADOS AL 31.03.2021

##### PROCESOS CONVOCADOS EN RELACIÓN A LOS PROCESOS PROGRAMADOS


Al 31 de marzo de 2021, el INACAL programó un total de 8 procedimientos de selección, de los cuales se convocaron cinco (5) procedimientos de selección programados, lo que significa una ejecución del **62.50% del Plan Anual de Contrataciones 2021 del Instituto Nacional de Calidad.**





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

CUADRO N° 4: NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PAC AL 31.03.2021			
PERIODO DE EVALUACIÓN	PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS
ENERO A MARZO 2021	8	5	62.50%



## 6. CONCLUSIONES

- 6.1. Al 31 de marzo de 2021 el Plan Anual de Contrataciones 2021 del Instituto Nacional de Calidad, **muestra un nivel de ejecución del 62.50%**; habiéndose convocado cinco (5) procedimientos de selección, de un total de ocho (8).
- 6.2. El nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones al 31 de marzo de 2021 se debe a la actuación acertada por parte de las áreas usuarias en la emisión y definición de las especificaciones técnicas y/o Términos de Referencia, ello en coordinación de los órganos de apoyo, en el cumplimiento de sus funciones para la ejecución de todos los procedimientos solicitados oportunamente dentro de los plazos establecidos.
- 6.3. De acuerdo a la programación (mes programado) del Plan Anual de Contrataciones, se cuenta con plazo para la convocatoria de los procedimientos de selección pendientes.

Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente,

RUSBERTH PALACIOS LIZANO  
Responsable del Equipo Funcional de Abastecimiento  
Oficina de Administración

