



PERÚ

Ministerio  
de la Producción

Instituto Nacional de Calidad  
INACAL

Oficina de Administración

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

### INFORME N° 069–2021-INACAL/OA-ABAS

PARA : **PERCY ARELLANO GIRON**  
Jefe de la Oficina de Administración

DE : **RUSBERTH PALACIOS LIZANO**  
Responsable del Equipo Funcional de Abastecimiento

ASUNTO : Evaluación del segundo Trimestre del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2021

FECHA: : San Isidro, 30 de julio de 2021

---

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de informar a su despacho la evaluación del segundo trimestre del Plan Anual de Contrataciones PAC – 2021 del INACAL y los resultados alcanzados en términos de bienes y servicios, que contribuyen al cumplimiento de los objetos programados para el presente año.

#### 1. REPORTE EJECUTIVO

La Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones en su numeral 7.8 establece entre otros aspectos, el OEC de la Entidad debe elevar al titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades.

Conforme con la delegación de facultades aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 081-2020-INACAL/PE, El Plan Anual de Contrataciones 2021 del INACAL al 30 de junio de 2021, comprende quince (15) procedimientos de selección y a la fecha ha sido modificado en una oportunidad. Cabe precisar que los procedimientos de selección del PAC se llevaron a cabo de acuerdo con el Plan Operativo Institucional 2021 del INACAL.

#### 2. BASE LEGAL:

- 2.1. Ley N° 30224, que creó el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad – INACAL.
- 2.2. Ley N° 31084, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2021
- 2.3. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 082-2019-EF, en adelante la “Ley”.
- 2.4. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante “Reglamento”.
- 2.5. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 081-2020-INACAL/PE, que delega en la Gerencia General la facultad de aprobar y modificar el Plan anual de Contrataciones – PAC del INACAL.
- 2.6. Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



**3. ANÁLISIS**

Siendo función del Órgano Encargado de las Contrataciones del INACAL formular, ejecutar, revisar, evaluar y actualizar el Plan Anual de Contrataciones, se detalla que la evaluación trimestral del Plan Anual de Contrataciones del INACAL al 30 de junio de 2021 comprende quince (15) procedimientos de selección, de los cuales dos (02) corresponden a procedimientos de selección de contratación de bienes y trece (13) corresponden a contratación de servicios, procedimientos de selección que en su totalidad comprenden un monto programado total de S/ 2 422 327,14 soles.

<b>CUADRO N° 1: PROCESOS PROGRAMADOS PAC 2021 POR OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>			
<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS</b>	<b>MONTO PROGRAMADO</b>	<b>PROGRAMACIÓN %</b>
BIENES	2	116,010.56	4.79%
SERVICIOS	13	2,306,316.58	95.21%
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>2,422,327.14</b>	<b>100.00%</b>

**APROBACIÓN, MODIFICACIONES Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES:**

La Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones señala que, luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones. Asimismo, toda modificación del PAC debe ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el Titular de la entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación de la modificación del PAC.

Al respecto, se informa que a la fecha se cuenta con el Plan Anual de Contrataciones 2021 aprobado y publicado en el SEACE. Asimismo, que se ha realizado una modificación para incluir procedimientos de selección.

<b>CUADRO N° 2: APROBACIÓN Y MODIFICACIONES AL PAC 2021</b>			
<b>MODIFICATORIA</b>	<b>DOCUMENTOS DE APROBACIÓN RESOLUCIÓN N°</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>	<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>
APROBACIÓN INICIAL	RGG-03-2021-INACAL/GG	20.01.2021	21.01.2021
PRIMERA MODIFICACIÓN	RGG-13-2021-INACAL/GG	27.05.2021	28.01.2021

**3.1. EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021.-** Fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 003-2021-INACAL/GG, el 20 de enero de 2021 con 8 procedimientos de selección con un monto de S/ 2,022,102.70 soles. Asimismo, mediante Resolución de Gerencia General se realizó la primera modificación en el cual se incluyeron 7 procedimientos de selección con un monto de S/ 400 224,44, por lo que se procede a detallar la ejecución.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

**CUADRO N° 3: EJECUCIÓN DEL PAC 2021**

REF. PAC	OBJETO	RESOLUCIÓN	PAC INICIAL/ MODIFIC.	TIPO DE CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO PAC	ESTADO
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL INACAL POR UN PERIODO DE 24 MESES	RGG-03-2021-INACAL/GG	PAC INICIAL	SERVICIO	1,408,161.30	ADJUDICADO
2	SERVICIO DE COLABORACIÓN EN LA NUBE PARA EL INACAL	RGG-03-2021-INACAL/GG	PAC INICIAL	SERVICIO	233,959.00	ADJUDICADO
3	SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD	RGG-03-2021-INACAL/GG	PAC INICIAL	SERVICIO	60,565.20	PENDIENTE
4	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DEL FABRICANTE PARA EL PRODUCTO IMPERVA SECURESPHERE X 2510	RGG-03-2021-INACAL/GG	PAC INICIAL	SERVICIO	136,362.36	ADJUDICADO
5	SEGUROS PATRIMONIALES Y OTROS PARA EL INACAL	RGG-03-2021-INACAL/GG	PAC INICIAL	SERVICIO	88,932.96	PENDIENTE
6	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LONGITUD Y ANGULO	RGG-03-2021-INACAL/GG	PAC INICIAL	SERVICIO	54,947.61	ADJUDICADO
7	SERVICIO DE CALIBRACION DE UN MULTIMETRO DIGITAL	RGG-03-2021-INACAL/GG	PAC INICIAL	SERVICIO	26,595.94	ADJUDICADO
8	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE 02 CONTADORES PATRONES DE 50 PPM	RGG-03-2021-INACAL/GG	PAC INICIAL	SERVICIO	12,578.33	ADJUDICADO
9	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE TERMORRESISTENCIAS, TERMÓMETRO DE RADIACIÓN INFRARROJA Y NANOVOLTIMETRO	RGG-13-2021-INACAL/GG	PRIMERA MODIFICACION	SERVICIO	126,884.76	ADJUDICADO
10	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE MEDIDOR DE ILUMINANCIA Y MEDIDOR LCR	RGG-13-2021-INACAL/GG	PRIMERA MODIFICACION	SERVICIO	11,949.36	ADJUDICADO





**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”**

REF. PAC	OBJETO	RESOLUCIÓN	PAC INICIAL/ MODIFIC.	TIPO DE CONTRATACIÓN	VALOR ESTIMADO PAC	ESTADO
11	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE MEDIDORES DE GAS PATRÓN	RGG-13-2021-INACAL/GG	PRIMERA MODIFICACION	SERVICIO	29,024.48	ADJUDICADO
12	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE PATRONES DE LONGITUD	RGG-13-2021-INACAL/GG	PRIMERA MODIFICACION	SERVICIO	59,818.28	PENDIENTE
13	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE AMPLIFICADOR DE TRANSDUCTANCIA, TRANSDUCTORES DE FUERZA Y BALANZA DE PRESIÓN HIDRÁULICA	RGG-13-2021-INACAL/GG	PRIMERA MODIFICACION	SERVICIO	56,537.00	ADJUDICADO
14	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE CAUDAL TIPO ELECTROMAGNÉTICO	RGG-13-2021-INACAL/GG	PRIMERA MODIFICACION	BIEN	51,736.25	ADJUDICADO
15	ADQUISICIÓN DE BALANZA ELECTRÓNICA DE INDICACIÓN DIGITAL	RGG-13-2021-INACAL/GG	PRIMERA MODIFICACION	BIEN	64,274.31	ADJUDICADO
<b>TOTAL</b>					<b>2,422,327.14</b>	

**REFERENCIA 1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL INACAL POR UN PERIODO DE 24 MESES**

El procedimiento de selección fue convocado a través del SEACE el 05 de marzo de 2021 con nomenclatura CP 1-2021-INACAL-1. El 19 de mayo de 2021 se suscribió el Contrato 003-2021-INACAL, por el monto de S/ 1 646 391,60 con el contratista M.R.G. SECURITY S.A.C, contrato que se encuentra en ejecución.

**REFERENCIA 2 SERVICIO DE COLABORACIÓN EN LA NUBE PARA EL INACAL**

El procedimiento de selección fue convocado a través del SEACE el 11 de mayo de 2021 con nomenclatura AS 2-2021-INACAL-1. El 03 de junio de 2021 se suscribió el Contrato 004-2021-INACAL suscrito el 03 de junio de 2021 por el monto de S/ 190 353,93 soles con el contratista G & S GESTIÓN Y SISTEMAS S.A.C., contrato que se encuentra en ejecución.

**REFERENCIA 3 SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD**

El presente procedimiento se tiene programado para el mes de agosto, por lo que se cuenta con el plazo para realizar los actos preparatorios y convocatoria.

**REFERENCIA 4 SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DEL FABRICANTE PARA EL PRODUCTO IMPERVA SECURESPHERE X 2510.**





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

El procedimiento de selección fue convocado a través del SEACE el 17 de febrero de 2021 con nomenclatura AS 1-2021-INACAL-1. El 15 de marzo de 2021 se suscribió el CONTRATO N° 002-2021-INACAL por el monto de S/ 136,200 soles con el contratista SOLUZIONI GROUP S.A.C, contrato que se encuentra en ejecución.

#### REFERENCIA 5 SEGUROS PATRIMONIALES Y OTROS PARA EL INACAL

El presente procedimiento se tiene programado para el mes de agosto, por lo que se vienen realizando los actos preparatorios para realizar su pronta convocatoria.

#### REFERENCIA 6 SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LONGITUD Y ANGULO

El procedimiento de selección fue convocado a través del SEACE el 05 de marzo de 2021 con nomenclatura INTER-PROC-3-2021-INACAL-1. El 09 de marzo de 2021 se emitió la Orden de Servicio N° 357-2021-INACAL por el monto de S/ 32,727.00 soles con el contratista CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA - CEM del país España, Orden que se encuentra en ejecución.

#### REFERENCIA 7 SERVICIO DE CALIBRACION DE UN MULTIMETRO DIGITAL

El procedimiento de selección fue convocado a través del SEACE el 05 de marzo de 2021 con nomenclatura INTER-PROC-1-2021-INACAL-1. El 09 de marzo de 2021 se emitió la Orden de Servicio N° 355-2021-INACAL por el monto de S/ 26,595.94 soles con el contratista CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA - CENAM del país México, Orden que se encuentra en ejecución.

#### REFERENCIA 8 SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE 02 CONTADORES PATRONES DE 50 PPM

El procedimiento de selección fue convocado a través del SEACE el 05 de marzo de 2021 con nomenclatura INTER-PROC-2-2021-INACAL-1. El 09 de marzo de 2021 se emitió la Orden de Servicio N° 356-2021-INACAL por el monto de S/ 12,578.33 soles con el contratista INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA, QUALIDADE E TECNOLOGÍA - INMETRO del país Brasil, Orden que se encuentra en ejecución.

#### REFERENCIA 9 SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE TERMORRESISTENCIAS, TERMÓMETRO DE RADIACIÓN INFRARROJA Y NANOVOLTÍMETRO

El procedimiento de selección fue convocado a través del SEACE el 24 de junio de 2021 con nomenclatura INTER-PROC-6-2021-INACAL-1. El 02 de julio de 2021 se emitió la Orden de Servicio N° 930-2021-INACAL por el monto de S/ 126,884.76 soles con el contratista NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC del país Canadá, Orden que se encuentra en ejecución.

#### REFERENCIA 10 SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE MEDIDOR DE ILUMINANCIA Y MEDIDOR LCR

El procedimiento de selección fue convocado a través del SEACE el 24 de junio de 2021 con nomenclatura INTER-PROC-4-2021-INACAL-1. El 02 de julio de 2021 se emitió la Orden de Servicio N° 928-2021-INACAL por el monto de S/ 11,949.36 soles con el contratista FEDERAL INSTITUTE OF METROLOGY- METAS del país Suiza, Orden que se encuentra en ejecución.



REFERENCIA 11 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE MEDIDORES DE GAS PATRÓN

El procedimiento de selección fue convocado a través del SEACE el 24 de junio de 2021 con nomenclatura INTER-PROC-5-2021-INACAL-1. El 02 de julio de 2021 se emitió la Orden de Servicio N° 929-2021-INACAL por el monto de S/ 29,024.48 soles con el contratista VSL B.V. del país Holanda, Orden que se encuentra en ejecución.

REFERENCIA 12 SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE PATRONES DE LONGITUD

El presente procedimiento de selección se tiene programado para el mes de setiembre, por lo que se cuenta con el plazo para realizar los actos preparatorios y convocatoria.

REFERENCIA 13 SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE AMPLIFICADOR DE TRANSCONDUCTANCIA, TRANSCONDUCTORES DE FUERZA Y BALANZA DE PRESIÓN HIDRÁULICA

El procedimiento de selección fue convocado a través del SEACE el 24 de junio de 2021 con nomenclatura INTER-PROC-7-2021-INACAL-1. El 02 de julio de 2021 se emitió la Orden de Servicio N° 931-2021-INACAL por el monto de S/ 56,537.00 soles con el contratista CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA - CENAM del país México, Orden que se encuentra en ejecución.

REFERENCIA 14 ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE CAUDAL TIPO ELECTROMAGNÉTICO

El procedimiento de selección fue convocado a través del SEACE el 01 de junio de 2021 con nomenclatura AS 003-2021-INACAL-1. El 19 de julio de 2021 se suscribió el Contrato N° 005-2021-INACAL con el contratista CORSUSA INTERNATIONAL S.A.C por el monto de S/ 55 605,92 soles. Contrato que se encuentra en ejecución.

REFERENCIA 15 ADQUISICIÓN DE BALANZA ELECTRÓNICA DE INDICACIÓN DIGITAL

El procedimiento de selección fue convocado a través del SEACE el 01 de junio de 2021 con nomenclatura AS 004-2021-INACAL-1. El 22 de junio fue declarado desierto y actualmente se encuentra en segunda convocatoria.

**4. CANTIDAD TOTAL DE PROCESOS PROGRAMADOS AL 30.06.2021**

Al 30 de junio de 2021 se programaron quince (15) procedimientos de selección. A continuación, se muestra la agrupación por tipo de procedimiento y el porcentaje que representan respecto del total del Plan Anual de Contrataciones 2021.


TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDAD BIENES	CANTIDAD SERVICIO	TOTAL PROCEDIMIENTOS	%
Adjudicación Simplificada	2	4	6	40.00%
Concurso Público	0	1	1	6.67%
Contratación Internacional	0	8	8	53.33%
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>100.00%</b>



**EVALUACIÓN DEL PAC 2021 POR PROCESOS PROGRAMADOS Y CONVOCADOS AL 30.06.2021****PROCESOS CONVOCADOS EN RELACIÓN A LOS PROCESOS PROGRAMADOS**

Al 30 de junio de 2021, el INACAL programó un total de quince (15) procedimientos de selección, de los cuales se convocaron doce (12) procedimientos de selección programados, lo que significa una ejecución del **80.00% del Plan Anual de Contrataciones 2021 del Instituto Nacional de Calidad**.

CUADRO N° 4: NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PAC			
PERIODO DE EVALUACIÓN	PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS
ABRIL A JUNIO 2021	15	12	80.00%

**5. CONCLUSIONES**

- 5.1. Al 30 de junio de 2021 el Plan Anual de Contrataciones 2021 del Instituto Nacional de Calidad, **muestra un nivel de ejecución del 80.00%**; habiéndose convocado doce (12) procedimientos de selección, de un total de quince (15).
- 5.2. El nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones al 30 de junio de 2021 se debe a la actuación acertada por parte de las áreas usuarias en la emisión y definición de las especificaciones técnicas y/o Términos de Referencia, ello en coordinación de los órganos de apoyo, en el cumplimiento de sus funciones para la ejecución de todos los procedimientos solicitados oportunamente dentro de los plazos establecidos.
- 5.3. De acuerdo a la programación (mes programado) del Plan Anual de Contrataciones, se cuenta con plazo para la convocatoria de los procedimientos de selección pendientes.

Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente,

RUSBERTH PALACIOS LIZANO  
Responsable del Equipo Funcional de Abastecimiento  
Oficina de Administración

